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2012年10月份二级建造师建筑真题及答案
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 
1．下列楼梯栏杆的做法，错误的是（   ）。

栏杆垂直杆件间的净距为100mm

B．临空高度25m部位，栏杆高度为1.05m

C．室外楼梯临边处栏杆离地面100mm高度内不留空

D．栏杆采用不易攀爬的构造

【参考答案】B

【解析】参考教材P4。凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，要求：临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在24m及24m以上（包括中高层住宅）时，栏杆高度不应低于1.10m；底部有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，栏杆高度应从可踏部位顶面起计算；栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空。栏杆应采用不易攀登的构造，垂直杆件间的净距不应大于0.11m。
2．下列荷载中，属于水平荷载的是（   ）。

结构自重
B．雪荷载
C．风荷载
D．积灰荷载

【参考答案】C

【解析】参考教材P12。本题考查荷载的分类
    （一）按随时间的变异分类：
    （1）永久作用（永久荷载或恒载）：如结构自重、土压力、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等。
    （2）可变作用（可变荷载或活荷载）：如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等。
    （3）偶然作用（偶然荷载、特殊荷载）：例如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等。
    （二）按结构的反应分类：
    （1）静态作用或静力作用：如结构自重、住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载等。
    （2）动态作用或动力作用：如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等。
    （三）按荷载作用面大小分类：
    （1）均布面荷载Q：如铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等
    （2）线荷载：建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上
    （3）集中荷载：在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品。
    （四）按荷载作用方向分类：
    （1）垂直荷载：如结构，自重，雪荷载等；
    （2）水平荷载：如风荷载，水平地震作用等。
3．一般建筑工程，通常先布设（   ），然后以此为基础，测设建筑物的主轴线。

A．高程控制网
B．市控制网
C．轴线控制网
D．施工控制网

【参考答案】D

【解析】参考教材P45。一般建筑工程，通常先布设施工控制网，以施工控制网为基础，测设建筑物的主轴线，根据主轴线进行建筑物细部放样。
4．砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是（   ）。

A．120mm厚墙


B．砌体门窗洞口两侧450mm处

C．独立柱


D．宽度为800mm的窗间墙

【参考答案】B

【解析】参考教材P70。不得在下列墙体或部位设置脚手眼：
    （1）120mm厚墙、料石清水墙和独立柱；
    （2）过梁上与过梁成60o角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；
    （3）宽度小于1m的窗间墙；
    （4）砌体门窗洞口两侧200mm（石砌体为300mm）和转角处450mm（石砌体为600mm）范围内；
    （5）梁或梁垫下及其左右500mm范围内；
    （6）设计不允许设置脚手眼的部位。
5．加气混凝土砌块施工时，其水平灰缝砂浆饱满度至少不应小于（   ）。

A．80%
B．85%
C．90%
D．95%

【参考答案】C

【解析】参考教材P311？。加气混凝土砌块灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%，宽度宜为15mm；竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%，宽度宜为20mm。
    普通混凝土小型空心砌块和轻集料混凝土小型空心砌块，施工应对孔错缝搭砌，灰缝应横平竖直，宽度宜为8～12mm。砌体水平灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于90%，竖向灰缝饱满度不得低于80%，不得出现瞎缝、透明缝等。
    烧结普通砖砌体砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%；垂直灰缝宜采用挤浆或加浆方法，不得出现透明缝、瞎缝和假缝。
6．某不上人吊顶工程，下列做法错误的是（   ）。

A．预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理
B．安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收

C．检修口处未设置附加吊杆
D．距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆

【参考答案】C

【解析】参考教材P86～88。吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆。
    吊顶工程施工前准备工作：

    1.安装龙骨前，应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

    2.吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关设计防火规范的规定。

    3.吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。

    4.安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。

    5.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm。当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。
7．下列分区不属于我国居住建筑节能气候分区的是（   ）。（新教材删）
A．严寒地区
B．寒冷地区
C．温和地区
D．炎热地区

【参考答案】D

【解析】参考教材P。我国居住建筑节能气候分区为：严寒地区（分A、B、C三个区）、寒冷地区（分A、B两个区）、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区（分南、北两个区）、温和地区（分A、B两个区）。
    我国公共建筑节能气候分区为：严寒地区（分A、B两个区）、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区。
8．必须单独编制施工方案的分部分项工程是（   ）。

A．悬挑脚手架工程
B．挖深度为5m的基坑支护工程

C．采用常规起重设备，单件最大起重量为8KN的起重吊装工程

D．搭设高度10m的落地式钢管脚手架工程

【参考答案】A

【解析】参考教材P254～255。（一）根据中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）的规定，对于达到一定规模、危险性较大的工程，需要单独编制专项施工方案：
    （1）基坑支护、降水工程：开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。
    （2）土方开挖工程：开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。
    （3）起重吊装及安装拆卸工程：（1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。（2）采用起重机械进行安装的工程（注：属常规起重设备吊装工程）。（3）起重机械设备自身的安装、拆卸。
    （4）脚手架工程：（1）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。（2）附着式整体和分片提升脚手架工程。（3）悬挑式脚手架工程。（4）吊篮脚手架工程。如果B是基坑开挖工程就明显有歧义了。
9．关于施工现场安全用电的做法，正确的是（   ）。

A．所有用电设备用同一个专用开关箱
B．总配电箱无需加装漏电保护器

C．现场用电设备10台编制了用电组织设计
D．施工现场的动力用电和照明用电形成一个用电回路

【参考答案】C

【解析】参考教材P184～185。施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。
    为保证临时用电配电系统三相负荷平衡，施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路，动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
    施工现场所有用电设备必须有各自专用的开关箱。
    施工用电回路和设备必须加装两级漏电保护器，总配电箱（配电柜）中应加装总漏电保护器，作为初级漏电保护，末级漏电保护器必须装配在开关箱内。
10．建筑工程施工质量检查中的“三检制”制度是指（   ）。

A．各道工序操作人员自检、互检和专职质量管理人员专检

B．各道工序操作人员自检、专职质量管理人员专检和监理人员专检

C．各道工序操作人员自检、互检和监理人员专检

D．各道工序操作人员互检、专职质量管理人员专检和监理人员专检

【参考答案】A

【解析】参考教材P156。建筑工程的施工，应建立各道工序的操作人员“自检”、“互检”和专职质量管理人员“专检”相结合的“三检”制度，并有完整的检验记录。未经建设（监理）单位对上道工序的检查确认，不得进行下道工序的施工。
11．关于钢结构工程螺栓施工的做法，正确的是（   ）。

A．现场对螺栓孔采用气割扩孔
B．螺栓的紧固顺序从节点边缘向中间施拧

C．当天安装的螺栓均在当天终拧完毕
D．螺栓安装均一次拧紧到位

【参考答案】C

【解析】参考教材P75。高强度螺栓应自由穿入螺栓孔，不应气割扩孔；其最大扩孔量不应超过1.2d（d为螺栓直径）。
    高强度螺栓的紧固顺序应使螺栓群中所有螺栓都均匀受力，从节点中间向边缘施拧，初拧和终拧都应按一定顺序进行。当天安装的螺栓应在当天终拧完毕，外露丝扣应为2～3扣。
12．直接影响幕墙节能效果的指标是（   ）。

A．风压变形性能
B．水密性能
C．防火性能
D．气密性能

【参考答案】D

【解析】参考教材P311。幕墙节能工程的幕墙气密性能的要求幕墙的三项主要物理性能（抗风压、气密、水密）是互相关联、互相影响的指标，其中气密性是直接影响幕墙节能效果的指标。建筑幕墙设计都必须规定工程的气密性能的等级。与一般幕墙工程“三性试验”的要求不同的是，幕墙节能工程的气密性试验，除了需提供常规的试验报告外，对幕墙面积大于3000㎡或建筑外墙面积50％的工程，还要求在现场抽取材料和配件，在检测试验室安装试件进行气密性能检测。检测结果应符合设计规定等级的要求。
13．关于砌体工程施工的做法，正确的是（   ）。

A．宽度为350mm的洞口上部未设置过梁
B．不同品种的水泥混合使用，拌制砂浆

C．混凝土小型空心砌块底面朝下砌于墙上
D．蒸压加气混凝土砌块龄期超过28天后砌筑

【参考答案】D

【解析】参考教材P70～71。设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部，应设置过梁。
    不同品种的水泥，不得混合使用。小砌块应底面朝上反砌于墙上。
    蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块砌筑时，其产品龄期应超过28d。
14．关于模板安装施工的做法，错误的是（   ）。

A．操作架子上长期堆放大量模板
B．高耸结构的模板作业设有避雷措施

C．遇到六级大风，停止模板安装作业
D．高压电线旁进行模板施工时，按规定采取隔离防护措施

【参考答案】A

【解析】参考教材P177。保证模板安装施工安全的基本要求：

    1．操作架子上、平台上不宜堆放模板，必须短时间堆放时，一定要码放平稳，数量必须控制在架子或平台的允许荷载范围内。

    2．雨期施工，高耸结构的模板作业，要安装避雷装置，沿海地区要考虑抗风和加固措施。

    3．在架空输电线路下方进行模板施工，如果不能停电作业，应采取隔离防护措施。
    4．级及六级以上强风和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下，不得进行露天高处作业。
15．关于施工现场照明用电的做法，正确的是（   ）。

A．照明变压器采用自耦变压器
B．易触及带电体的场所电源采用36V电压

C．人防工程施工照明电源采用24V电压
D．金属容器内的照明电源采用24V电压

【参考答案】C

【解析】参考教材P185～186。施工现场照明用电：1.人防工程电源电压不得大于36V。2.易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V。3.金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。4.照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。
16．我国消防安全的基本方针是（   ）。

A．预防为主、防消结合、综合治理
B．消防为主、防消结合、综合治理

C．安全第一、预防为主、综合治理
D．安全第一、防消结合、综合治理

【参考答案】A

【解析】参考教材P226。施工现场防火的一般规定： 1.现场的消防安全工作应以“预防为主、防消结合、综合治理”为方针，健全防火组织，认真落实防火安全责任制。
17．关于正常使用条件下建设工程的最低保修期限的说法，正确的是（   ）。

A．房屋建筑的主体结构工程为30年
B．屋面防水工程为3年

C．电气管线、给排水管道为2年
D．装饰装修工程为1年

【参考答案】C

【解析】参考教材P260。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
    （1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
    （2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
    （3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
    （4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；
    （5）装修工程为2年。
18．装修材料燃烧性能分级，正确的是（   ）。

A．A级：不燃性
B．B级：阻燃性
C．C级：可燃性
D．D级：易燃性

【参考答案】A

【解析】参考教材P298。装修材料按其燃烧性能应划分为四级：A级：不燃性；B1级：难燃性；B2级：可燃性；B3级：易燃性。 不是A、B、C、D级。
19．根据 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）规定，属Ⅱ类要求民用建筑工程的是（   ）。

A．住宅
B．学校教室
C．书店
D．医院

【参考答案】C

【解析】参考教材P243。

    民用建筑根据控制室内环境污染的不同要求分为两类：
    （1）Ⅰ类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等（老幼病残住宅学校）；
    （2）Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。
20．同一住宅电气安装工程配线时，保护线（PE）的颜色是（   ）。

A．黄色
B．蓝色
C．蓝绿双色
D．黄绿双色

【参考答案】D

【解析】参考教材P298。电气安装工程配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线（L）颜色应统一，零线（N）宜用蓝色，保护线（PE）必须用黄绿双色线。
二、多项选择题：（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 
21．钢材的力学性能包括（   ）。

A．弯曲性能
B．拉伸性能
C．冲击性能
D．疲劳性能
E．焊接性能

【参考答案】BCD

【解析】参考教材P25。钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。
22．下列玻璃中属于安全玻璃的有（   ）。

A．钢化玻璃
B．净片玻璃
C．防火玻璃
D．白片玻璃
E．夹层玻璃

【参考答案】ACE

【解析】参考教材P38。安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。
23．关于混凝土施工缝留置位置的做法,正确的有（   ）。

A．柱的施工缝可任意留置
B．墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内

C．单向板留置在平行于板的短边的位置
D．有主次梁的楼板施工缝留置在主梁跨中围内

E．易施工的位置

【参考答案】BC

【解析】参考教材P65。施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定：
    （1）柱：宜留置在基础、楼板、梁的顶面，梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面；
    （3）单向板：留置在平行于板的短边的位置；
    （4）有主次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内；
    （5）墙：留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处；
    选项E错误，应该是留置在结构受力较小且便于施工的位置。
24．某屋面坡度为5%，该屋面防水施工做法，正确的有（   ）。

A．防水涂膜的胎体增强材料平行屋脊铺设
B．防水涂膜前后两遍涂布方向互相垂直

C．防水卷材垂直屋脊铺贴
D．防水卷材平行屋脊铺贴

E．上下层防水卷材相互垂直铺贴

【参考答案】ABCD

【解析】参考教材P79。（教材未细谈坡度）涂膜防水屋面应符合下列规定：1.防水涂膜应分遍涂布，待先涂布的涂料干燥成膜后，方可涂布后一遍涂料。前后两遍的涂布方向应相互垂直。2.需铺设胎体增强材料时，当屋面坡度小于15%，可平行屋脊铺设；当屋面坡度大于15%，应垂直于屋脊铺设，并由屋面最低处向上进行。
    卷材防水屋面卷材铺贴方向：（1）屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴；（2）屋面坡度在3%～15%时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴；（3）屋面坡度大于15%或屋面受震动时，沥青防水卷材可垂直屋脊铺贴，高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴；（4）上下层卷材不得相互垂直铺贴。
25．关于有防水要求的建筑楼地面的做法，正确的有（   ）。

A．地面设置防水隔离层

B．楼层结构采用多块预制板组合而成

C．楼层结构混凝土采用C15混凝土
D．楼板四周做200mm高的混凝土翻边

E．立管、套管与楼板节点之间进行密封处理

【参考答案】ADE

【解析】参考教材P93。（三）防水处理：
    （1）厕浴间、厨房和有排水（或其他液体）要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。
    （2）有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度应符合设计要求。
    （3）厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。

    （4）防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确、排水通畅。
26．关于建筑幕墙预埋件安装的做法，正确的有（   ）。

A．连接部位设置在强度等级为C20的主体结构混凝土上

B．预埋件与钢筋或模板连接固定后浇筑混凝土

C．直接用轻质填充墙做幕墙支承结构

D．预埋件采用一定厚度的热镀锌防腐处理

E．使用冷加工钢筋作为锚筋

【参考答案】ABD

【解析】参考教材P103。
（一）平板形预埋件的加工要求
    （1）锚板宜采用Q235级钢，锚筋应采用HPB235、HRB335或HRB400级热轧钢筋，严禁使用冷加工钢筋。
    （2）直锚筋与锚板应采用T形焊。当锚筋直径≤20mm时，宜采用压力埋弧焊；当锚筋直径>20mm时，宜采用穿孔塞焊。不允许把锚筋弯成Ⅱ形或1形与锚板焊接。当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于6ram和0．5d（HPB235级钢筋）或0．6d（HRB335级、HRB400级钢筋），d为锚筋直径。
    （3）预埋件都应采取有效的防腐处理，当采用热镀锌防腐处理时，锌膜厚度应大大于40um。
    （4）预埋件制作的允许偏差应符合规范要求。
（二）预埋件安装的技术要求
    （1）预埋件应在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的位置、规格埋设。
    （2）为保证预埋件与主体结构连接的可靠性，连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C20。
    （3）为防止预埋件在混凝土浇捣过程中产生位移，应将预埋件与钢筋或模板连接固定；在混凝土浇捣过程中，派专人跟踪观察；若有偏差，应及时纠正。
    （4）幕墙与砌体结构连接时，宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。轻质填充墙不应作幕墙的支承结构。
27．地基验槽重点观察的内容有（   ）。

A．基坑周边是否设置排水沟
B．地质情况是否与勘察报告相符

C．是否有旧建筑基础


D．基槽开挖方法是否先进合理

E．是否有浅埋坑穴、古井等

【参考答案】BCE

【解析】参考教材P49。验槽主要有以下几点：
    （1）根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度，检查是否与设计图纸相符，开挖深度是否符合设计要求。
    （2）仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在，核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符。
    （3）检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等。
    （4）检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离，基坑开挖对建筑物稳定是否有影响。
    （5）天然地基验槽应检查核实分析钎探资料，对存在的异常点位进行复合检查。桩基应检测桩的质量合格。
28．关于单位工程施工平面图设计要求的说法，正确的有（   ）。

A．施工道路布置尽量不使用永久性道路
B．尽量利用已有的临时工程

C．短运距、少搬运


D．尽可能减少施工占用场地

E．符合劳动保护、安全、防火要求

【参考答案】BCDE

【解析】参考教材P269。尽量利用已有道路或永久性道路、尽量避开拟建建筑物和地下有拟建管道的地方。《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009规定，施工平面布置应符合下列原则：
    （1）平面布置科学合理，施工场地占用面积少；

    （2）合理组织运输，减少二次搬运；

    （3）施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰；

    （4）充分利用既有建（构）筑物和既有设施为项目施工服务，降低临时设施的建造费用；

    （5）临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区和生产区宜分离设置；

    （6）符合节能、环保、安全和消防等要求；
29．关于人工拆除作业的做法，正确的有（   ）。（新教材删）
A．从上往下施工


B．逐层分段进行拆除

C．梁、柱、板同时拆除

D．直接拆除原用于可燃气体的管道

E．拆除后材料集中堆放在楼板上

【参考答案】AB

【解析】参考教材P59。人工拆除作业安全控制要点
    （1）施工程序应从上至下，按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行，或依照先非承重结构后承重结构的原则进行拆除。
    （2）拆除施工应逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业，作业面的孔洞应封闭。
    （3）建筑楼板上严禁多人聚集或集中堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。
    （4）拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合。建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。
    （5）人工拆除建筑墙体时，不得采用掏掘或推倒的方法。拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的塌落控制措施，方可切断两端的支撑。
    （6）拆除原用于有毒有害、可燃气体的管道及容器时，必须查清其残留物的种类、化学性质及残留量，采取相应措施后，方可进行拆除作业。
30．关于民用建筑工程室内环境质量验收的说法，正确的有（   ）。

A．应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行

B．抽检的房间应有代表性

C．房间内有2个及以上检测点时，取各点检测结果的平均值

D．对采用自然通风的工程，检测可在通风状态下进行

E．抽检不合格，再次检测时，应包含原不合格房间

【参考答案】ABCE

【解析】参考教材P243～245。民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收规定：
    （1）民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。
    （2）民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不少于5%，并不少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不少于3间。
    （3）房间内有≥2个检测点时，取各点检测结果的平均值为该房间的检测值。
    （4）民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭1h后进行。 
    （5）民用建筑工程室内环境中对氡浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。
    （6）当室内环境污染物浓度检测结果不符合本规范的规定时，应查找原因并采取措施进行处理，并可对不合格项进行再次检测。再次检测时，抽检数量应增加1倍，并应包含同类型房间及原不合格房间。再次检测结果合部符合本规定时，应判定为室内环境质量合格。
三、案例分析题（共4题，每题20分）
（一）背景资料：
    某纺织厂房工程，建筑面积1200㎡， 地上4层，板式基础。 建设单位和某施工单位单位根据 《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合。合同约定工程工期按底板、结构、装饰装修三个阶段分别考核，每个阶段提前或延误一天对等奖罚5000元，总工期300天。

工程施工过程中发生了下列事件：

    事件一：项目经理部将底板划分为二个流水施工段组织流水施工，并将钢筋、模板、混凝土浇筑施工分别组织专业班组作业，流水节拍和流水步距均为4天。

    事件二：底板施工过程中，该项目所在区域突然降温并伴随着大雪形成冻害（当地气象记录40年未出现过），给建设单位和施工单位均造成了损失。施工单位认为这些冻害损失是由于突然降温造成，为不可抗力，提出下列索赔：

（1）清理积雪、恢复施工的费用8.2万元；

（2）工人冻伤治疗费用9.7万元；

（3）现场警卫室被积雪压塌损失费用0.7万元；

（4）清理积雪、恢复底板施工需花费的时间5天。

    总监理工程师确认属实，并就应由建设单位承担的部分予以签字确认。

    在清理、恢复底板施工的过程中，由于施工单位自身安排工作失误，实际用了6天时间，超过总监理工程师确认天数一天。

    事件三：由于工艺特殊，地面平整度要求较高，设计做法采用自流平地面；

事件四：合同中对个检验批不合格控制率分别作了A：4%；B：3%；C：3%的约定，实际检查结果如下：

	
	检验批
	规定偏差
	统计方式
	检查结果（总点数100点）

	控

制

项

目
	A
	±4
	偏差值
累计点数
	2
	5
	-3
	1
	3
	-2
	4
	5

	
	
	
	
	25
	1
	7
	35
	8
	20
	3
	1

	
	B
	+4，-3
	
	3
	-2
	2
	5
	1
	-5
	-1
	-4

	
	
	
	
	6
	15
	15
	1
	30
	1
	30
	2

	
	C
	±3
	
	2
	4
	-1
	1
	-2
	-5
	-4
	3

	
	
	
	
	10
	1
	30
	40
	10
	1
	1
	7


问题：

    1．事件一中： 

    （1）底板施工为何种流水施工组织类型？

    （2）计算底板施工工期。

    （3）画出底板工程施工进度横道图。

    2．事件二中：

    （1）建设单位和施工单位分别应承担的损失费用为多少万元？

    （2）工期批准顺延了多少天？

    （3）底板施工总工期为多少天？说明理由。

    3．按顺序列出事件三中自流平地面的施工步骤。

4．列式计算事件四中各检验批不合格率，并指出不合格项。

【参考答案】
1．（1）底板施工为等节拍专业流水施工组织类型

   （2）计算底板施工工期：由题意可知，K=t=4天

    T=（m+n-1）K+∑Z+∑G－∑C＝（2+3-1）×4+0+0-0=16天

   （3）绘制底板工程施工进度横道图
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（1）由建设单位承担的损失费用：①清理积雪、恢复施工的费用8.2万元，②现场警卫室被积雪压塌损失费用0.7万元，共计8.2+0.7=8.9万元。

    由施工单位承担的损失费用：工人冻伤治疗费用9.7万元。

   （2）工期批准顺延了5天（因清理积雪、恢复底板施工需花费的时间）。

   （3）底板施工总工期为：16（计划）+6（实际清理积雪、恢复底板时间）=22天。

3．自流平地面施工步骤：清理基层→抄平设置控制点→设置分段条→涂刷界面剂→滚涂底层→批涂批刮层→研磨清洁批补层→漫涂面层→养护（保护成品）。
4．检验批A的不合格率：2/100=2%，≤不合格控制率4%，该检验批合格；

   检验批B的不合格率：4/100=4%，＞不合格控制率3%，该检验批不合格；

   检验批C的不合格率：3/100=3%，≤不合格控制率3%，该检验批合格。

   故不合格项为B检验批
（二）背景资料：
    某框剪结构办公楼，建筑面积16790㎡，地下一层，地上十层，预制桩筏板基础。剪力墙混凝土设计强度为C40，地下防水设计采用卷材防水和混凝土自防水相结合的方案，地下室无后浇带，地下室隔墙采用砖砌体，基坑边坡按1：1放坡。桩基础和卷材防水由总承包单位分别分包给A、B两家专业分包单位施工，主体结构由总承包单位自行施工，施工场设有专职安全员一名。

施工过程中，发生了如下事件：

    事件一：监理工程师发现施工许可证未及时办理，下达停工通知，报告建设行政主管部门。经行政主管部门查证情况属实，同时发现该工程不符合开工条件。经处理并办理施工许可证后工程继续施工。

    事件二：地下室剪力墙部分标养试块经试压其强度等级为C35.后经对结构构件实体检测，并按现行标准规定进行混凝土强度推定评定为合格。

    事件三：地基与基础分部工程完工并具备验收条件后，组织了该分部工程验收。

问题：

    1．该项目设置专职安全员一名，是否符合要求？如果不符规定应至少设置几名？

    2．根据相关法律法规，事件一中建设行政主管部门有哪些处理措施？

    3．事件二中对结构构件实体检测的方法都有哪些？

    4．地基与基础分部工程验收应由什么人组织？哪些单位参加？该工程地基与基础分部工程验收包括哪几个分项工程？

【参考答案】
1．该项目设置专职安全员一名是不符合要求的。根据建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2004]213号）第六条规定，至少设置2名及以上专职安全员。
2．建设行政主管部门可以采取的措施：1）责令整改；2）责令停止施工；3）对建设单位和施工单位分别处于罚款。
3．事件二中对砼结构构件实体检测的方法有：非破损或局部破损的检测方法，包括回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法等。
4．地基与基础分部工程验收：应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织，施工单位项目负责人、项目技术、质量负责人、相关的勘察单位工程项目负责人、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人等参加本分部工程检收。

   本工程地基与基础分部工程验收包括：土方开挖、土方回填；钢筋混凝土预制桩；防水混凝土、卷材防水层、细部构造、混凝土筏板基础模板、钢筋、混凝土、混凝土结构缝处理等分项工程。
（三）背景资料：
    某工程建筑面积13000㎡，地处繁华城区。东、南两面紧邻市区主要路段，西、北两面紧靠居民小区一般路段。在项目实施过程中发生如下事件：

    事件一：对现场平面布置进行规划，并绘制了施工现场平面布置图。

    事件二：为控制成本，现场围墙分段设计，实施全封闭式管理。即东 南两面紧邻市区主要路段设计为1.8m高砖围墙，并按市容管理要求进行美化；西、北两面紧靠居民小区一般路段设计为1.8m 高普通钢围挡。

    事件三：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地树立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。

    事件四：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。

问题：

    1．施工现场平面布置图通常应包含哪些内容？（至少列出4项）

    2．分别说明现场砖围墙和普通钢围挡设计高度是否妥当？如有不妥，给出符合要求的最低设计高度。

    3．事件三中，旗杆与基座预埋件焊接是否需要开动火证？如需要，说明动火级等并给出相应的审批程序。

    4．事件四中存在哪些不妥，并分别给出正确做法。

【参考答案】
1．施工现场平面布置图通常应包含的内容：1）已建和拟建的永久性房屋、构筑物及其他设施；2）移动式起重机（含有轨式）开行路线及垂直运输设施的位置；3）材料、构配件、工业设备等仓库和堆场；4）临时设施的布置（包括搅拌站、加工棚、仓库、办公室、供水供电线路、施工道路等）；5）测量放线标桩，地形等高线，土方取弃场地。
2．现场砖围墙设计高度不妥当，该砖围墙设计高度不得低于2.5m；普通钢围挡设计高度妥当。
3．旗杆与基座预埋件焊接需要开动火证。

   该动火级等属三级动火作业；相应的审批程序：三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，方可动火。
（1）不妥之处：总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。

   正确做法：总承包单位应当委派经验丰富的、经建设行政主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格的、并取得安全生产考核合格证书的专职人员，到项目担任安全总监或专职安全生产管理人员。

  （2）不妥之处：项目部设置以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。

   正确做法：项目经理部应根据工程特点和规模，设置以项目经理为第一责任人的安全管理领导小组，其成员由项目经理、技术负责人、专职安全员、工长及各工种班组长组成。（施工管理教材P166）

  （3）不妥之处：在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。

   正确做法：在工程开工前，由项目经理部技术负责人和现场项目经理向有关施工人员（项目工程部、商务部、物资部、质量和安全总监及专业责任工程师等）和分包商技术负责人进行安全技术措施交底；分包商技术负责人对其管辖的施工人员进行详细的安全技术措施交底。（施工管理教材P173）

  （4）不妥之处：分包单位编制的施工安全技术措施，交项目经理部安全部门备案。

   正确做法：分包单位编制的施工安全技术措施，在完成报批手续后报项目经理部的技术部门备案。
（四）背景资料：
    某公司中标一栋24层住宅楼，甲乙双方根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）签订施工承包合同。项目实施过程中发生如下事件：

    事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙，责成项目总工程师组织编制该项目的 《项目管理实施规划》。项目总工程师认为该项目《施工组织设计》编制详细、完善，满足指导现场施工的要求，可以直接用 《施工组织设计》代替 《项目管理实施规划》，不需要再单独编制。

    事件二：开工后不久，由于建设单位需求调整，造成工程设计重大修改，施工单位及时对原施工组织设计进行修改和补充，并重新报审后按此组织施工。

    事件三：施工过程中，总监理工程师要求对已隐蔽的某部位重新剥离检查，施工单位认为已通过隐蔽验收，不同意再次检查。经建设单位协调后剥离检查，发现施工质量存在问题。施工单位予以修复，并向建设单位提出因此次剥离检查及修复所导致的工期索赔和费用索赔。

事件四：本工程合同价款为3540万元，施工承包合同中约定可针对人工费、材料费价格变化对竣工结算价进行调整。可调整各部分费用占总价款的百分比，基准期、竣工当期价格指数见下表：

	可调整项目
	人工
	材料一
	材料二
	材料三
	材料四

	费用比重（%）
	20
	12
	8
	21
	14

	基期价格指数
	100
	120
	115
	108
	115

	当期价格指数
	105
	127
	105
	120
	129


问题：

    1．指出事件一中不妥之处，并分别说明理由。

    2．除事件二中设计重大修改外，还有哪些情况也会引起施工组织设计需要修改或补充（至少列出三项项）？

    3．事件三中，施工单位不同意剥离检查是否合理？为什么？分别判断施工单位提出的工期索赔和费用索赔是否成立？并分别说明理由。

4．列式计算人工费、材料费调整后的竣工结算价款是多少万元（保留两位小数）？

【参考答案】
1．（1）不妥之处：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理；

   理由：根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326）的有关规定，项目经理不应同时承担两个或两个以上未完项目领导岗位的工作。

  （2）不妥之处：项目总工程师组织编制该项目的《项目管理实施规划》；

   理由：根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326）的有关规定，项目管理实施规划应由项目经理组织编制。
项目施工过程中，如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：

  （1）工程设计有重大修改（题目已经列出）；

  （2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；

  （3）主要施工方法有重大调整；

  （4）主要施工资源配置有重大调整；

  （5）施工环境有重大改变。

    经修改或补充的施工组织设计应重新审批后才能实施。
（1）施工单位不同意剥离检查不合理。

   理由：因为根据工程施工合同条款的规定，对工程隐蔽部位覆盖后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。同时根据《建筑工程质量管理条例》规定，施工单位应对其施工的建设工程施工质量负责。

  （2）施工单位提出的工期索赔不成立。

   理由：因为根据工程施工合同条款的规定，监理人对工程质量重新检验，若经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；若经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。而本工程质量再次剥离检查，发现施工质量存在问题。

  （3）施工单位提出的费用索赔不成立。

   理由：根据工程施工合同条款的规定，监理人对工程质量重新检验，若经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；若经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。而本工程质量再次剥离检查，发现施工质量存在问题。
4．调整后的竣工结算价款：
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