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2013年全国监理工程师执业资格考试试卷

《建设工程监理概论》

一、单项选择题（共50 题，每题一分，每题的选项中，只有一个最符合题意.）

1．建设工程监理是指工程监理单位（   ）。

A．代表建议单位对施工承包单位进行监督管理

B．代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理

C．代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理

D．代表总承包单位对分承包单位进行的监督管理

2． 建设工程监理应有一套健全的管理制度和先进的管理方法，这是工程监理（   ）的具体表现。

A．服务性
B．独立性
C．科学性
D．公正性

3．现阶段我们建设工程监理具有的特点之一是（   ）。

A．服务对象的多样性

B． 通过经济手段引导推行的制度

C．具有完善的诚信体系

D． 具有监督功能

4．根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，下列工作中，属于施工准备阶段监理工作的是（   ）

A．核查施工现场施工起重机械验收手续            B．检查施工单位安全生产规章制度的建立健全情况

C． 检查施工单位整体提升脚手架验收手续
D． 检查施工现场各种安全防护措施是否符合要求

5．下列工作中，属于建设准备阶段监理单位工作的是（   ）。

A． 协助建设单位组织施工招标
B． 编制施工组织设计

C． 签订产品供货及运输协议
D． 组织设计文件评审

6．监理工程师应该严格遵守的职业道德守则（   ）。

A． 接受继续教育，努力提高执业水准

B． 不以个人名义承包监理业务

C． 在限定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动

D． 保证执业活动成果的质量

7．下列内容中，属于FIDIC工程师执业道德准则的（   ）。

A． 能力
B． 科学
C． 守法
D． 诚信

8．下列费用中，属于监理间接成本的是（   ）。

A． 监理辅助人员的工资、奖金
B． 监理人员的劳保费、保险费

C． 监理企业交纳的各种税金
D． 监理企业经营性业务开支

9． 关于建设工程的大目标之间对立关系的说法，正确的是（   ）。

A．挺高项目功能，可能减少运行费用
B．缩短建设工期，可能提早发挥投资效益

C．挺高工程质量，可能减少返工，保证建设工期
D．减少工期投资，可能会降低项目功能

10．关于目标控制效果的说法，错误的是（   ）。

A．直接取决于目标控制人员对目标控制效果的评价
B．直接取决于是否将主动控制与被动控制相结合

C．直接取决于采取控制措施的时间是否及时
D．直接取决于目标控制的措施是否得力

11．关于目标分解结构与组织分解结构的说法正确的是（   ）。

A．目标分解结构较细、层次较少，而组织分解结构较粗、层次较多

B．目标分解结构较粗、层次较少，而组织分解结构较细、层次较多

C．目标分解结构较粗、层次较多，而组织分解结构较细、层次较少

D．目标分解结构较细、层次较多，而组织分解结构较粗、层次较少

12．拟定对目标控制有利的建设工程组织管理模式，是建设工程目标控制的（   ）措施。

A．组织                 B． 技术
C．经济                 D． 合同

13．当采取某项控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施。这是建设工程投资的（  ）。

A． 动态控制    

B．系统控制

C．全方位控制           
D．全过程控制

14．实现建设工程价值和使用价值的主要阶段是（  ）。

A．设计阶段              B．招标阶段
C．施工阶段          
D．验收阶段

15．按风险潜在损失形态划分，可将风险划分为（  ）。

A．财产风险和责任风险    
B．地区风险和特殊风险


C．投机风险和人身风险    
D．基本风险和经济风险

16．下列风险管理目标中，不属于风险事件发生前风险管理目标的是（  ）.

实际损失最小

B．潜在损失最小


C．风险忧患减少         
D．风险忧虑价值减少

17．建设工程风险识别过程中的核心工作是(  )。

A．组建风险识别团队                           
B．分解建设工程风险


C．建立初始风险清单      
D．量化风险等级标准

18．下列风险识别方法中，风险识别较粗的是（   ）。

A．初始清单法             B．经验数据法
C．风险调查法             D．流程图法

19．建设工程风险中，均包含第三者责任风险损失的是（   ）。

A．投资风险和速度风险    
B．速度风险和质量风险


C．质量风险和安全风险                         
D．安全风险和投资风险

20．风险自留与其他风险对策的根本区别是（   ）。

 A．不改变工程风险的发生概率，也不改变工程风险潜在损失的严重性

 B．不改变工程风险的发生概率，但可改变工程风险潜在损失的严重性

 C．改变工程风险的发生概率，但不改变工程风险潜在的损失严重性

 D．改变工程风险的发生频率，也改变工程风险潜在损失的严重性

21．下列原则中，按专业化的要求设置组织机构时需考虑的是（   ）。

A．集权与与分权统一原则

B．专业分工与协作统一原则

C．权责一致原则

D．才职相称原则

22．平行承发包模式的缺点是（   ）。

A．不利于缩短工期  

B．合同数量多，管理困难


C．质量控制难度大    
  
D． 不利于业主选择承建单位

23．施工总分包模式的缺点之一是（   ）。

A．不利于质量控制         
B． 不利于开车控制


C．总包报价可能提高   

D．不利于建设工程的组织管理

24．监理任务确定并签订委托监理合同后，工程监理单位首先要做的工作（   ）。

A．编制监理大纲                               
B．编制监理规划

C．组建项目监理机构         
D．编制监理实施细则

25．对建设工程实施监理时，工程监理单位应遵循的基本原则之一是（   ）。

权责一致原则    

B．才职相称原则


C．弹性原则    
                        D．集权与分权统一原则

26．关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是（   ）。

A．矩阵型组织形式的优点是横向协调工作两小

B．直线型控制监理组织形式的优点是信息传递路线短

C．直线型监理组织形式只适用于小型建设工程项目

D．职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高监理效率

27．下列项目监理机构内部协调工作中，属于内部组织关系协调的是（  ）。

A．信息沟通上要建立制度       
B．工作分工上要职责分明

C．矛盾调解上要恰到好处   
D．成绩评价上要实事求是

28．道理规划编制完成后，应经（   ）审核批准后实施。

A．监理单位负责人     

B．监理单位技术负责人

C．总监理工程师       

D．项目监理机构技术负责人

29．关于监理规划作用的说法，错误的是（   ）

A．监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面监理工作

B．监理规划是业主了解和确认监理单位履行监理合同的依据

C．监理规划是政府建设主管部门对监理单位管理业绩考察的依据

D．监理规划是监理单位和建设单位应长期保存的工程档案之一

30．下列监理工程师质量控制措施中，属于技术措施的是（   ）

A．落实质量责任                 
B．制定协调程序


C组织平行检验                 
D．优化信息流程

31．在代理型CM模式下，CM合同价格为（   ）。

A．CM费+CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价B．CM费+CMP

C．CM费

D．CMP

32．关于CM模式的说法，正确的是（   ）。

A．代理型CM模式中，CM单位是业主的代理单位

B．代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

C．非代理型CM模式中，CM单位与设计单位是协调关系

D．非代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位

33．建设工程采用EPC模式的基本特征之一是（   ）。

A．业主承担大部分风险

B．由业主聘请的“工程师”管理工程

C．采用可调总价合同

D．承包商承担大部分风险

34．关于Partnering模式特征的说法，错误的是（   ）。

A． Partnering模式要求各方高层管理者参与并达成共识

B． Partnering协议规定了参与各方的目标、权利和义务

C． Partnering模式的参与者出于自愿

D． Partnering模式强调信息开放与资源共享

35．Project Cootroling 与建设项目管理的相同点（   ）。

A．服务对象相同                               
B．控制目标相同


C．服务时间相同          
D．工作内容相同

36．列入城建档案管理部门档案接收范围工程，建设单位应当在工程竣工验收后（   ）个月内，向当地城建档案管理部门移交一套符和规定的工程文件。

A．3
B．6
C．9                 
D．12

37．关于建设工程档案质量要求和组卷方法上网说法，正确的是（   ）。

A．所以竣工图均应加盖设计单位和施工单位的图章

B．建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按形成单位组卷

C．工程准备阶段的文件应包含施工文件、监理文件和竣工验收文件

D．既有文字材料又有图纸的案卷，应将文字材料排首，图纸排后

38．需经过总监理工程师审核签认后投送建议单位的用表是（   ）。

A．费用索赔审批表

B．工程款支付证书


C．工程临时延期审批表   
D．工程暂停令

39．根据《建设工程文件归档整理规章》，建设单位应短期保存的文件是（   ）.

A．监理工作总结           
B．月付款报审与支付凭证


C．合同变更材料           
D．工程开支/复工暂停令

40．下列工作用表中，属于监理单位用表的是（   ）。

A．工程最终延期审批表                         
B．监理工程师通知回复单

C．分包单位资格报审表    
D．工程交更单

41．根据《建筑法》，设施建设工程监理前，建设单位应当将（   ）书面通知被监理的建筑施工企业。

A．监理内容                          
B．监理规划 

C．委托的工程监理单位                
D．监理权限

42．根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日的（   ）各月内开工，因故不  开工的。应向发证机关申请延期。

A．4                
B．2
C．3                    D．6

43．根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知（   ）。

A．建设单位和监理单位                     
B．建设单位和建设工程质量监督机构

C．监理单位和设计单位                     
D．设计单位和建设工程质量监督机构

44．根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应按照法律，法规和（   ）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A．工程监理合同           
B．建设工程合同

C．设计文件

D．工程建设强制性文件

45．根据《建设工程安全生产管理条例》，针对（   ）编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证，审查。

起重吊装工程                      
B．脚手架工

C．高大模板工程                      
D．拆除、爆破工程

46．根据《民用建筑节绘条例》，保温工程的最低保修期限为（   ）年。

A．1
B．2
C．3
D．5

47．根据《注船监理工程师管理规定》，注册监理工程师享有的权利之一是（   ）。

A．在本人执业活动中形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章

B．接受继续教育，努力提高执业水准

C．在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动

D．依据本人能力从事相应的执业活动

48．根据《接受工程监理规范》，属于专业监理工程师职责的是（   ）。

A．审查分包单位的资质，并提出审查意见

B．根据本专业监理工作实施情况做好监理日记

C．检查分包单位投入工程的人力、材料和设备的使用运行状态并做好检查记录

D．按设计图及有关标准，对施工工序进行检查和记录

49．根据《建设工程监理规范》，第一次工地施工记录要向（   ）负责起草，并经与各方代表会签。

A．建设单位
B．施工单位
C．项目监理机构
D．总监理工程师

50．根据《建设工程监理规范》，结合项目工序特点制定的监理工作程序中，应明确（   ）。

A．工作流程
B．控制要点
C．工作方法
D．工作内容

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个选项，错选，本题不得分，少选的每个选项的0.5分）

51．关于建设工程监理作用的说法，正确的是（   ）。

A．有利于提高建设工程投资决策科学化水平




B．有利于监理单位维护建设单位和施工单位的合法权益

C．有利于规范工程建设参与各方的建设行为

D．有利于实现建设工程投资效益的最大化

E.有利于促使施工单位保证建设工程质量

52．可行性研究报告即为建设工程投资决策提供依据，也可为（   ）提供依据。

A．项目设计
B．银行贷款
C．设备制造            
D．工程招标

E.项目评估

53．下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有（   ）。

A．组织项目后评价报告

B．提出工程开工报告

C．确定工程监理中标单位

D．提出项目施工验收申请报告

E.组织项目单项工程预验收

54．监理工程师应当履行的义务包括（   ）。

A．保证执业活动成果的质量，并承担相应责任
B．在规定范围内从事执业活动

C．不接受经理单位的任何礼金
D．接受继续教育，努力提高执业水准

E.不得同时在两个货两个以上单位受聘或执业

55．对建设工程三大目标之间的统一关系进行分析时，应注意的主要问题有（   ）。

A．对投资、进度、质量目标进行定性分析
B．将投资、进度、质量目标分别进行分析论证

C．掌握客观规律，充分考虑别的因素
D．对未来的、可能的收益不宜过于乐观

E.将目标规划和计划结合起来

56．建设工程实施过程中投入的传统生产要素包括（   ）。

A．建筑材料
B．工程设备
C．工程图纸               D．施工机具

E.施工技术人员

57．在确定建设工程结构后，数据库管理的主要任务有(   ).

A．数据编码
B．数据积累
C．数据分析               D．数据整合

E.数据修正

58．对建设工程投资进行全方位控制时，应注意的主要问题有（   ）。

A．认真分析建设工程及其投资构成的特点
B．根据各项费用的特点选择适当的控制方式

C．对投资、进度、质量目标进行协同控制
D．强调建设工程  的重要性

E.抓主要矛盾、对投资控制有所侧重

59．关于设计阶段的说法，正确的是（  ）。

A．设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段


B．设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段

C．设计阶段是资金投入量最大的阶段


D．设计阶段合同关系复杂，合同争议多

E.设计阶段持续时间长，风险因素最多

60．风险识别的特点有（  ）。

A．个别性
B．客观性
C．复杂性
D．继承性

E.确定性

61．建设工程风险的分解途径包括（   ）。

A．目标性
B．时间性
C．结构性
D．因素性

E.损失程度

62．适于采用风险自留对策的条件有（  ）。

A．期望损失不严重
B．损失不能准确预测
C．企业具有承受损失能力
D．内部服务优良

E.投资机会不好

63．组织构成一般是上小下大的形式，构成的因素有（  ）。

A．管理层次
B．管理跨度
C．管理制度
D．管理职能

E.管理部门

64．关于建设工程组织管理基本模式的说法，正确的是（   ）。

A．平行承包模式的优点是有利于投资控制

B．项目总承包模式的缺点是不利于投资控制

C．项目总承包模式的优点是监理单位的组织协调工作量小

D．项目总承包管理模式的优点是有利于速度控制

E.平行承发包模式的缺点是不利于业主选择承建单位

65．项目管理机构的组织机构设计工作内容包括（  ）。

A．确定项目监理机构目标

B．选择组织机构形式

C．划分项目监理机构部门

D．制定岗位职责和考核标准

E.制定工作流程和信息流程

66．在施工阶段，项目管理机构与承包商的协调工作内容包括（  ）。

A．对承包商违约的行为的处理
B．合同争议的协调

C．监督承包商及时报告安全事故                 
D．对分包单位的管理

E.与承包商项目经理关系的协调

67．实施建筑工程监理和编制监理规划共同的依据有（  ）。

A．施工组织设计         
B．工程建设法律法规


C．工程建设文件

D．建设工程合同

E.监理合同

68．审核监理规划时，重点审核的内容有（  ）。

A．监理机构形式和管理模式是否合理

B．监理工作计划是否符合工程建设强制性标准

C．监理工作制度是否健全完善

D．监理工作内容是否已包括监理合同委托的全部工作任务

E.监理设施是否满足监理工作需要

69．国际工程中，工程咨询公司主要为业务提供（   ）服务。

A．技术咨询
B．材料设备采购        C．合同咨询和索赔       
D．生产准备、调试验收
E.工程招标

70．关于Partnering模式下Partnering协议的说法，正确的有（  ）。

A． Partnering协议由工程参与各方共同签署
B． Partnering协议的参与者需一次性到位

C． Partnering协议应由业主起草
D． Partnering协议与工程合同是完全不同的文件  

E.Partnering模式提出后须Partnering立即签订协议

71．下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的有(  ).

A．总承包模式
B．EPC模式
C．CM模式
D． Partnering模式

E.Preject Coorcling模式

72．下列资料管理职责中，属于监理单位管理职责有(   ).

A．收集和整理工程准备阶段形成的工程文件

B．设立专人负责监理资料的收集、整理的归档工作

C．监督检查施工单位工程文件的形式、积累和立卷归档

D．请当地城建档案管理部门对工程档案进行验收

E.收集整理工程竣工验收阶段形成的工程文件

73．下列工程文件中，建设单位和监理单位均应长期保存的监理文件有（  ）。

A．工程竣工总结

B．工程质量评估报告


C．费用索赔报告及审批意见 
D．监理规划

E.分包单位资质材料

74．下列工作表格中，可由建设单位使用的有（   ）。

A．工程变更单
B．工程暂停令
C．工程款支付证书
D．费用索赔审批表

E.工作联系单

75．下列工程监理企业资质标准中，使用专业乙级资质标准的有（   ）。

A．具有独立法人资格且注册资本不少于300万元

B．企业技术负责人为注册监理工程师并具有10年以上工程建设工作经验

C．注册造价工程师不少于2人

D．有必要的工程试验检测设备

E.2年内独立建立过3个以上相应专业三级工程项目

76．根据《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件有（   ）。

A．已办理该建筑工用地批准手续
B．有满足施工需求的施工图纸及技术资料

C．开工需要的资金已落实

D．已经确定工程监理单位

E.有保证工程质量和安全的具体措施

77．根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位的质量责任和义务的说法，正确的有（  ）。

A．施工单位依法取得相应等级的资质证书，在其资质等级许可证范围内承揽工程

B．总承包单位与分承包单位对分包工程的质量承担连带责任

C．施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时要求设计单位改正

D．施工单位对建筑材料、设备进行检验，须有书面记录及项目经理技术负责人签字

E.施工单位对施工中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的工程，应负责返修

78．根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位职责的说法，正确的有（  ）

A．工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

B．工程监理单位发现存在安全事故隐患，应要求施工单位整改

C．专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告

D．危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应由施工单位技术负责人签字

E.工程监理单位应委派专职安全生产管理人员现场监督专项施工方案的实施

79．根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师对承包单位的试验室进行考核的内容包括（   ）。

A．实验室场地大小                              B．试验室组织机构

C．本工程的试验项目及其要求                    D．试验室的资质等级及其试验范围

E.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

80．工程建设参与各方通用的监理工作表格包括（   ）。

A．工程临时延期申请表
B．工程材料报审表
C．工作联系单
D．费用索赔审批表         

E．工程交更单
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